


## JEC「諫早湾干拓問題検証委員会」の体制とスケジュール（案）

（2020年5月30日現在での寺西改訂版）



\*WT 1：干拓事業全体（含財政・防災）の検証（○碓山・宮入・関・菅波）

\*WT 2：漁業・水質・生態影響等の検証（○大森・西林・中山）

\*WT 3：農業・地域経済社会影響等の検証（○藤谷・石倉・羽島・渡邊・川尻）

\*WT 4：法的諸問題（含・環境アセス）の検証（○磯野・大久保・長島）

### ～～～＜今後の大まかな取り組みスケジュール＞（案）～～～

#### 第1期（2020年4月～6月）：

＞WT 毎の検証課題・テーマの絞り込み、これまでの諸資料等の読み込みなど

#### 第2期（2020年7月～9月）：

＞WT 毎ないし複数の WT あるいは全体での現地調査等の手配・実施など

#### 第3期（2020年10月～12月）：

＞WT および全体での検証作業の中間とりまとめと総合調整など

#### 第4期（2020年1月～3月）：

＞WT および全体での検証作業の最終とりまとめ（報告書作成）と「提言書」の作成・公表

（\*以上の期間で、適宜、現地ないし東京でのシンポ等の企画もありうる）